



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	APELIDO EMPREENDIMENTO CAMPO DE AREIA	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE AREIA ASSENTAMENTO
------------------	----------------	--	--	--

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23
1.	CAMPO DE AREIA/ILUMINAÇÃO	98.178,80	% Período:	6,27%	53,33%	32,77%		7,63%				
				3,24%	39,82%	41,86%	11,31%	3,77%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.156,86	% Período:	100,00%								
				100,00%								
1.2.	BALDRAME/CAMPO AREIA	25.609,88	% Período:		100,00%							
				100,00%								
1.3.	ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA	58.917,56	% Período:		45,40%	54,60%						
							100,00%					
1.4.	PLACA	7.494,49	% Período:					100,00%				
					50,00%	50,00%						
<b>Total: R\$ 98.178,80</b>												
	Período:	%:		6,27%	53,33%	32,77%		7,63%				
		Repasso:		6.156,86	52.356,48	32.170,97		7.494,49				
		Contrapartida:		-	-	-		-				
		Outros:		-	-	-		-				
		<b>Investimento:</b>		<b>6.156,86</b>	<b>52.356,48</b>	<b>32.170,97</b>		<b>7.494,49</b>				
	Acumulado:	%:		6,27%	59,60%	92,37%	92,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repasso:		6.156,86	58.513,34	90.684,31	90.684,31	98.178,80	98.178,80	98.178,80	98.178,80	98.178,80
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Investimento:</b>		<b>6.156,86</b>	<b>58.513,34</b>	<b>90.684,31</b>	<b>90.684,31</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>

CALMON/SC

Local

terça-feira, 3 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO**  
OGU

I  
Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
-------------------------	-----------------------	---

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	10	11	12
				<b>03/23</b>	<b>04/23</b>	<b>05/23</b>
1.	CAMPO DE AREIA/ILUMINAÇÃO	98.178,80	% Período:			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.156,86	% Período:			
1.2.	BALDRAME/CAMPO AREIA	25.609,88	% Período:			
1.3.	ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA	58.917,56	% Período:			
1.4.	PLACA	7.494,49	% Período:			
<b>Total: R\$ 98.178,80</b>						
	Período:	%:				
		Repasse:				
		Contrapartida:				
		Outros:				
	<b>Investimento:</b>					
	Acumulado:	%:	100,00%	100,00%	100,00%	
		Repasse:	98.178,80	98.178,80	98.178,80	
		Contrapartida:	-	-	-	
		Outros:	-	-	-	
	<b>Investimento:</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	<b>98.178,80</b>	

CALMON/SC

**Local**

terça-feira, 3 de maio de 2022

**Data**