CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095070-75	962029	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMO	SANEAMENTO BÁSICO	SISTEMA DE ESGOTO E BANHEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**SISTEMA DE ESGOTO - Fibra de Vidro P**	**634.946,86**	% Período:	9,22%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	4,32%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.652,52	% Período:	100,00%											
1.2.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	153.139,06	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.2.1.	CAIXA DE INSPEÇÃO E LIGAÇÕES	6.305,45	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.2.2.	TANQUE SÉPTICO+FILTRO+CLORADOR	146.833,61	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.	BANHEIRO	478.155,28	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.1.	BANHEIRO: Esquadrias	33.181,87	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.2.	BANHEIRO: Hidrossanitário	55.947,04	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.3.	BANHEIRO: Forro e Telhado	56.833,00	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.4.	BANHEIRO: Alvenaria	103.289,32	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.5.	BANHEIRO: Revestimentos	64.477,74	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.6.	BANHEIRO: FUNDAÇÃO	32.320,06	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.7.	BANHEIRO: VIGAS BALDRAME	28.665,36	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.8.	BANHEIRO: PILARES/ARRANQUE	45.512,63	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.9.	BANHEIRO: VIGAS	27.604,14	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.10.	BANHEIRO: PISO	12.284,07	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%
1.3.11.	BANHEIRO: Elétrica	18.040,05	% Período:	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	4,35%

Total: R$ 634.946,86

Período:	%:	9,22%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	4,32%
	Repasse:	44.362,02	41.594,47	41.594,48	41.594,47	41.594,47	41.594,48	41.594,47	41.594,48	41.594,47	41.594,48	41.594,47	41.594,47	20.797,24
	Contrapartida:	14.185,66	13.300,69	13.300,68	13.300,69	13.300,69	13.300,68	13.300,69	13.300,68	13.300,69	13.300,68	13.300,69	13.300,68	6.650,34
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**58.547,68**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**54.895,16**	**27.447,58**
Acumulado:	%:	9,22%	17,87%	26,51%	35,16%	43,80%	52,45%	61,09%	69,74%	78,39%	87,03%	95,68%	100,00%	
	Repasse:	44.362,02	85.956,49	127.550,97	169.145,44	210.739,91	252.334,39	293.928,86	335.523,34	377.117,81	418.712,29	460.306,76	481.104,00	
	Contrapartida:	14.185,66	27.486,35	40.787,03	54.087,72	67.388,41	80.689,09	93.989,78	107.290,46	120.591,15	133.891,83	147.192,52	153.842,86	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**58.547,68**	**113.442,84**	**168.338,00**	**223.233,16**	**278.128,32**	**333.023,48**	**387.918,64**	**442.813,80**	**497.708,96**	**552.604,12**	**607.499,28**	**634.946,86**	
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%	

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

CALMON
Local

terça-feira, 13 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INGRID KOOL
CREA/CAU: CREA/SC
ART/RRT: 9821850-6

HELIO MARCELO OLENKA:79266401900

Assinado de forma digital por HELIO MARCELO OLENKA:79266401900
Dados: 2025.05.13 11:57:54 -03'00'