CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALM	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS -	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT**	**3.276.039,60**	% Período:	5,77%	5,42%	5,65%	5,81%	4,69%	4,87%	4,73%	5,74%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	89.001,60	% Período:	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.634,50	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	427.666,40	% Período:	42,23%	40,36%	17,42%									
1.3.1.	FUNDAÇÕES	427.666,40	% Período:	42,23%	40,36%	17,42%									
1.4.	SUPRAESTRUTURA	263.876,00	% Período:			40,00%	60,00%								
1.4.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	263.876,00	% Período:			40,00%	60,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	514.229,20	% Período:				5,28%	29,03%	30,16%	29,31%	6,22%				
1.5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	271.390,60	% Período:				10,00%	55,00%	35,00%						
1.5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	171.775,20	% Período:						35,00%	65,00%					
1.5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	71.063,40	% Período:							55,00%	45,00%				
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	758.361,00	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.6.1.	TELHADOS	758.361,00	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.7.	REVESTIMENTOS	387.576,40	% Período:												
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	117.985,40	% Período:												
1.7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	34.911,60	% Período:												
1.7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	90.692,00	% Período:												
1.7.4.	FORROS	53.871,60	% Período:												
1.7.5.	PINTURA	90.115,80	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	131.992,80	% Período:												
1.8.1.	PISO CERÂMICO	65.077,00	% Período:												
1.8.2.	PISO CIMENTADO	24.066,00	% Período:												
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	42.849,80	% Período:												
1.9.	INSTALAÇÕES	687.176,90	% Período:												
1.9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	230.657,60	% Período:												
1.9.2.	ENTRADA/POSTE	35.728,00	% Período:												
1.9.3.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	68.796,40	% Período:												
1.9.4.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	141.214,20	% Período:												
1.9.5.	ACESSIBILIDADE	11.217,46	% Período:												
1.9.6.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	47.937,24	% Período:												
1.9.7.	TANQUE SÉPTICO+FILTRO+CLORADOI	151.626,00	% Período:												
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.524,80	% Período:												
1.10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	12.524,80	% Período:												

Total: R$ 3.276.039,60

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	5,77%	5,42%	5,65%	5,81%	4,69%	4,87%	4,73%	5,74%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
	Repasse:	161.695,30	151.743,19	158.102,97	162.748,14	131.271,22	136.265,36	132.530,97	160.660,52	133.328,79	133.328,78	133.328,78	133.328,78
	Contrapartida:	27.490,49	25.798,49	26.879,74	27.669,48	22.317,97	23.167,03	22.532,14	27.314,57	22.667,77	22.667,78	22.667,78	22.667,78
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**189.185,79**	**177.541,68**	**184.982,71**	**190.417,62**	**153.589,19**	**159.432,39**	**155.063,11**	**187.975,09**	**155.996,56**	**155.996,56**	**155.996,56**	**155.996,56**
Acumulado:	%:	5,77%	11,19%	16,84%	22,65%	27,34%	32,21%	36,94%	42,68%	47,44%	52,20%	56,96%	61,73%
	Repasse:	161.695,30	313.438,49	471.541,46	634.289,60	765.560,82	901.826,18	1.034.357,15	1.195.017,67	1.328.346,46	1.461.675,24	1.595.004,02	1.728.332,80
	Contrapartida:	27.490,49	53.288,98	80.168,72	107.838,20	130.156,17	153.323,20	175.855,34	203.169,91	225.837,68	248.505,46	271.173,24	293.841,02
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**189.185,79**	**366.727,47**	**551.710,18**	**742.127,80**	**895.716,99**	**1.055.149,38**	**1.210.212,49**	**1.398.187,58**	**1.554.184,14**	**1.710.180,70**	**1.866.177,26**	**2.022.173,82**
	Administração Local:	5,57%	11,13%	16,70%	22,26%	27,12%	31,98%	36,84%	41,70%	46,55%	51,41%	56,27%	61,13%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALM	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS -	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26

CALMON/SC
Local

terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INGRID KOOL
CREA/CAU: 140156-0
ART/RRT: 10064519-8

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALM	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - I	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 01/27	14 02/27	15 03/27	16 04/27	17 05/27	18 06/27	19 07/27	20 08/27	21 09/27	22 10/27	23 11/27	24 12/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI**	**3.276.039,60**	% Período:	4,27%	4,91%	5,03%	5,71%	3,86%	5,92%	3,88%	4,69%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	89.001,60	% Período:	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.634,50	% Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	427.666,40	% Período:												
1.3.1.	FUNDAÇÕES	427.666,40	% Período:												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	263.876,00	% Período:												
1.4.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	263.876,00	% Período:												
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	514.229,20	% Período:												
1.5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	271.390,60	% Período:												
1.5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	171.775,20	% Período:												
1.5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	71.063,40	% Período:												
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	758.361,00	% Período:												
1.6.1.	TELHADOS	758.361,00	% Período:												
1.7.	REVESTIMENTOS	387.576,40	% Período:	34,95%	40,41%	24,64%									
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	117.985,40	% Período:	100,00%											
1.7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	34.911,60	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	90.692,00	% Período:		100,00%										
1.7.4.	FORROS	53.871,60	% Período:		90,00%	10,00%									
1.7.5.	PINTURA	90.115,80	% Período:			100,00%									
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	131.992,80	% Período:			49,30%	50,70%								
1.8.1.	PISO CERÂMICO	65.077,00	% Período:			100,00%									
1.8.2.	PISO CIMENTADO	24.066,00	% Período:				100,00%								
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	42.849,80	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES	687.176,90	% Período:				16,84%	17,76%	27,60%	17,88%	19,92%				
1.9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	230.657,60	% Período:				50,18%	49,82%							
1.9.2.	ENTRADA/POSTE	35.728,00	% Período:					20,00%	80,00%						
1.9.3.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	68.796,40	% Período:						100,00%						
1.9.4.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	141.214,20	% Período:						65,34%	34,66%					
1.9.5.	ACESSIBILIDADE	11.217,46	% Período:							100,00%					
1.9.6.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	47.937,24	% Período:							100,00%					
1.9.7.	TANQUE SÉPTICO+FILTRO+CLORADOI	151.626,00	% Período:							9,74%	90,26%				
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.524,80	% Período:								100,00%				
1.10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	12.524,80	% Período:								100,00%				

Total: R$ 3.276.039,60

Período:	%:	4,27%	4,91%	5,03%	5,71%	3,86%	5,92%	3,88%	4,69%		
	Repasse:	119.456,30	137.568,08	140.942,16	159.804,36	108.028,06	165.791,65	108.702,42	131.374,17		
	Contrapartida:	20.309,26	23.388,52	23.962,16	27.169,00	18.366,30	28.186,93	18.480,94	22.335,47		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**139.765,56**	**160.956,60**	**164.904,32**	**186.973,36**	**126.394,36**	**193.978,58**	**127.183,36**	**153.709,64**		
Acumulado:	%:	65,99%	70,91%	75,94%	81,65%	85,50%	91,43%	95,31%	100,00%		
	Repasse:	1.847.789,10	1.985.357,18	2.126.299,34	2.286.103,70	2.394.131,76	2.559.923,41	2.668.625,83	2.800.000,00		
	Contrapartida:	314.150,28	337.538,80	361.500,96	388.669,96	407.036,26	435.223,19	453.704,13	476.039,60		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**2.161.939,38**	**2.322.895,98**	**2.487.800,30**	**2.674.773,66**	**2.801.168,02**	**2.995.146,60**	**3.122.329,96**	**3.276.039,60**		
	Administração Local:	65,99%	70,85%	75,71%	80,57%	85,42%	90,28%	95,14%	100,00%		

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALM	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS -	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27

CALMON/SC
Local

terça-feira, 19 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: INGRID KOOL
CREA/CAU: 140156-0
ART/RRT: 10064519-8

gov.br
Documento assinado digitalmente
INGRID KOOL
Data: 19/08/2025 16:58:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br