CRONOGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO DE ÁREA A SER INSTALADA 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CALMON/SC								
Programa:	**5600020250030 - Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50**							
Número da Proposta:	**40983/2025**							
Serviço	**12/2025**	**01/2026**	**02/2026**	**03/2026**	**04/2026**	**05/2026**	**06/2026**	**07/2026**
Terraplenagem - limpeza, cortes, aterros, compactação	X	X						
Ampliação Rede de Água								
Ampliação de Rede Elétrica								
Pavimentação + Drenagem (tubulação e bocas de lobo) - sub-base, base, pavimentação								

08/2026	09/2026	10/2026	11/2026	12/2026	01/2027	02/2027	03/2027	04/2027	05/2027	06/2027	07/2027	08/2027
						X	X	X	X			
			X	X	X	X						
				X	X	X	X	X	X			

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGRID KOOL
Data: 04/09/2025 11:31:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HELIO MARCELO OLENKA:79266401900

Assinado de forma digital por HELIO MARCELO OLENKA:79266401900
Dados: 2025.09.04 10:53:51 -03'00'