Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Calmon/ SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: RUA MIGUEL DZUMANN / PEDRO DE ALMEIDA / CARLOS HOEPFNER

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R$	MEDIÇÃO 01				MEDIÇÃO 02			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
0										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.657,45	100,00%	100,00%	37.657,45	37.657,45	0,00%	100,00%	0,00	37.657,45
1.2	PAVIMENTAÇÃO	2.202.279,14	75,00%	75,00%	1.651.709,36	1.651.709,36	25,00%	100,00%	550.569,79	2.202.279,14
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	51.111,85	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	51.111,85	51.111,85
Total		**R$ 2.291.048,44**	**73,74%**	**73,74%**	**1.689.366,81**	**1.689.366,81**	**26,26%**	**100,00%**	**601.681,64**	**2.291.048,44**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 20/05/2026 16:13:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Ribeiro de Lima
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 151.168-8