Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Calmon/ SC
Obra: Pavimentação Asfaltica sobre calçamento
Local: Rua João Serafini

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R$	MEDIÇÃO 01				MEDIÇÃO 02			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Rua Cruz e Souza										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.936,98	100,00%	100,00%	13.936,98	13.936,98	0,00%	100,00%	0,00	13.936,98
1.2	PAVIMENTAÇÃO	826.592,81	75,00%	75,00%	619.944,61	619.944,61	25,00%	100,00%	206.648,20	826.592,81
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	21.547,53	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	21.547,53	21.547,53
Total		**R$ 862.077,32**	**73,53%**	**73,53%**	**633.881,59**	**633.881,59**	**26,47%**	**100,00%**	**228.195,73**	**862.077,32**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 07/04/2026 10:31:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Renato Ribeiro de Lima
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 151.168-8