PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A 2

MUNICIPIO: CALMON

FOLHA No 01

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: RUA ASSENTAMENTO CENTRAL

DATA 05/07/2020

Data de referência dos custos: 09/2019 | **Periodicidade das Estapas: 30 DIAS**

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.938,38	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		2.938,38	100%
2.0	TERRAPLENAGEM	4.248,00	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		4.248,00	100%
3.0	DRENAGEM	17.420,13	50%	17.420,13	50%	0,00		0,00		0,00		34.840,25	100%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	40.582,56	20%	40.582,56	20%	40.582,56	20%	40.582,56	20%	40.582,56	20%	202.912,80	100%
5.0	PASSEIO ACESSÍVEL	0,00		4.701,10	25%	4.701,10	25%	4.701,10	25%	4.701,10	25%	18.804,38	100%
6.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00	0%	0,00		0,00		594,63	100%	594,63	100%
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA	2.159,31	20%	2.159,31	20%	2.159,31	20%	2.159,31	20%	2.159,31	20%	10.796,56	100%
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		67.348,38	24,48	64.863,09	23,58	47.442,97	17,24	47.442,97	17,24	48.037,59	17,46	275.135,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		67.348,38	24,48	132.211,47	48,05	179.654,44	65,30	227.097,41	82,54	275.135,00	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 24/06/2019

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. PÂMELA CRISTINA BORBA CREA 149.268-1

Pâmela Cristine Borba
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 149268-1

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.