
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: 0

Empreendimento: Escola Centro Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.369,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 19.800,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 SUPERESTRUTURA 108.874,58 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 64.899,36 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V) 62.033,04 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
7 PAREDES E PAÍNES 78.983,75 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 ESQUADRIAS 41.052,53 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
9 COBERTURA 165.412,38 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 REVESTIMENTOS 97.833,13 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00
11 PAVIMENTAÇÃO 75.449,31 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
12 SOLEIRAS E RODAPÉS 2.178,53 50,00 50,00 50,00 100,00
13 PINTURAS 51.620,53 50,00 50,00 50,00 100,00
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 38.198,73 50,00 50,00 50,00 100,00
15 INSTALAÇÕES: REDE LÓGICA 3.138,24 100,00 100,00
16 PORTAL DE ACESSO 6.346,39 50,00 50,00 50,00 100,00
17 LIMPEZA DA OBRA 1.535,76 100,00 100,00

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

TOTAL (%) 19,11 19,11 19,16 38,27 19,22 57,50 18,54 76,03 15,09 91,12 8,88 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 818.725,46
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 818.725,46

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

157.395,59 151.771,36 123.509,22 72.708,42156.451,46 156.889,42

123.509,22 72.708,42156.451,46 156.889,42 157.395,59 151.771,36

818.725,46156.451,46 313.340,88 470.736,47 622.507,82 746.017,04

Data
sábado, 27 de maio de 2017
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